

	(B)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
1		Comunicação	1,333 dias?	06-10-2020 8:00	07-10-2020 10:40	
2		Iniciação do projeto	1,333 dias?	06-10-2020 8:00	07-10-2020 10:40	
3		Levantamento de requisitos	1,333 dias?	06-10-2020 8:00	07-10-2020 10:40	
4	Ö	Planeamento	12 dias?	07-10-2020 10:40	23-10-2020 10:40	1
5	Ö	Definição de tarefas	4 dias?	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40	
6	Ö	Estimar deadlines	4 dias?	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40	
7	Ö	Averiguar ferramentas necessarias	4 dias?	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40	
8	Ö	Atribuição de recursos	4 dias?	13-10-2020 10:40	19-10-2020 10:40	5
9		Calendarização	4 dias?	19-10-2020 10:40	23-10-2020 10:40	8
10	Ö	Rever Estrutura	12 dias	07-10-2020 10:40	23-10-2020 10:40	
11	Ö	Modelização	5 dias?	23-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40	4
12		Análise de arquitetura	2 dias?	23-10-2020 10:40	27-10-2020 10:40	
13		Desenho	3 dias?	27-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40	12
14		Rever Estrutura	5 dias	23-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40	
15		Implementação	35 dias	30-10-2020 10:40	18-12-2020 10:40	11
16		Testes	60 dias	06-10-2020 8:00	28-12-2020 17:00	15
17		Entrega	1 dia?	29-12-2020 8:00	29-12-2020 17:00	16





	18	jar T	121					25 S	jar	1 21	
S D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q
	Т										
		Dro	ipot		SO	F-	Pán	ina	4		
Project_ESOF- Página4											