Who Does What

ID do recurso	Recurso					
1	Hugo Vieira					
ID da Tarefa	tarefa	Trabalho	Unidades de Atribuição	Atraso de	Início	Fin
3	Levantamento de requisitos	10,667 horas	100%	0 dias	06-10-2020 8:00	07-10-2020 10:4
7	Averiguar ferramentas	32 horas	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:4
2	Iniciação do projeto	10,667 horas	100%	0 dias	06-10-2020 8:00	07-10-2020 10:4
13	Desenho	24 horas	100%	0 dias	27-10-2020 10:40	30-10-2020 10:4
12	Análise de arquitetura	16 horas	100%	0 dias	23-10-2020 10:40	27-10-2020 10:4
9	Calendarização	32 horas	100%	0 dias	19-10-2020 10:40	23-10-2020 10:4
8	Atribuição de recursos	32 horas	100%	0 dias	13-10-2020 10:40	19-10-2020 10:4
5	Definição de tarefas	32 horas	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:4
14	Rever Estrutura	40 horas	100%	0 dias	23-10-2020 10:40	30-10-2020 10:4
6	Estimar deadlines	32 horas	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:4
40	Rever Estrutura	96 horas	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	23-10-2020 10:4
10	Never Estrutura	30 110143	10070			
10	Nevel Estitutura —	357,333 horas	10070			
10	Rever Estrutura —		10070			
10 2	Pedro Almeida		10070			
	_		Unidades de Atribuição	Atraso de	Início	
2	Pedro Almeida	357,333 horas				Fir
2 ID da Tarefa	Pedro Almeida tarefa	357,333 horas Trabalho	Unidades de Atribuição	Atraso de	Início	Fir 23-10-2020 10:4
2 ID da Tarefa 10	Pedro Almeida tarefa Rever Estrutura	357,333 horas Trabalho 96 horas	Unidades de Atribuição 100%	Atraso de 0 dias	Início 07-10-2020 10:40	Fir 23-10-2020 10:4 07-10-2020 10:4
ID da Tarefa 10 3	Pedro Almeida tarefa Rever Estrutura Levantamento de requisitos	357,333 horas Trabalho 96 horas 10,667 horas	Unidades de Atribuição 100% 100%	Atraso de 0 dias 0 dias	Início 07-10-2020 10:40 06-10-2020 8:00	Fir 23-10-2020 10:4 07-10-2020 10:4 13-10-2020 10:4
2 ID da Tarefa 10 3 6	Pedro Almeida tarefa Rever Estrutura Levantamento de requisitos Estimar deadlines	357,333 horas Trabalho 96 horas 10,667 horas 32 horas	Unidades de Atribuição 100% 100% 100%	Atraso de 0 dias 0 dias 0 dias	Início 07-10-2020 10:40 06-10-2020 8:00 07-10-2020 10:40	Fir 23-10-2020 10:4 07-10-2020 10:4 13-10-2020 10:4 13-10-2020 10:4
2 ID da Tarefa 10 3 6 7	Pedro Almeida tarefa Rever Estrutura Levantamento de requisitos Estimar deadlines Averiguar ferramentas	Trabalho 96 horas 10,667 horas 32 horas 32 horas	Unidades de Atribuição 100% 100% 100% 100%	Atraso de 0 dias 0 dias 0 dias 0 dias 0 dias	Início 07-10-2020 10:40 06-10-2020 8:00 07-10-2020 10:40 07-10-2020 10:40	Fir 23-10-2020 10:4 07-10-2020 10:4 13-10-2020 10:4 13-10-2020 10:4 30-10-2020 10:4
2 ID da Tarefa 10 3 6 7 13	Pedro Almeida tarefa Rever Estrutura Levantamento de requisitos Estimar deadlines Averiguar ferramentas Desenho	Trabalho 96 horas 10,667 horas 32 horas 32 horas 24 horas	Unidades de Atribuição 100% 100% 100% 100% 100%	Atraso de 0 dias 0 dias 0 dias 0 dias 0 dias 0 dias	Início 07-10-2020 10:40 06-10-2020 8:00 07-10-2020 10:40 07-10-2020 10:40 27-10-2020 10:40	Fir 23-10-2020 10:4 07-10-2020 10:4 13-10-2020 10:4 13-10-2020 10:4 30-10-2020 10:4 23-10-2020 10:4
2 ID da Tarefa 10 3 6 7 13 9	Pedro Almeida tarefa Rever Estrutura Levantamento de requisitos Estimar deadlines Averiguar ferramentas Desenho Calendarização	Trabalho 96 horas 10,667 horas 32 horas 32 horas 24 horas 32 horas	Unidades de Atribuição 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Atraso de 0 dias	07-10-2020 10:40 06-10-2020 8:00 07-10-2020 10:40 07-10-2020 10:40 27-10-2020 10:40 19-10-2020 10:40	Fir 23-10-2020 10:4 07-10-2020 10:4 13-10-2020 10:4 30-10-2020 10:4 23-10-2020 10:4 19-10-2020 10:4
2 ID da Tarefa 10 3 6 7 13 9	Pedro Almeida tarefa Rever Estrutura Levantamento de requisitos Estimar deadlines Averiguar ferramentas Desenho Calendarização Atribuição de recursos	Trabalho 96 horas 10,667 horas 32 horas 32 horas 24 horas 32 horas 32 horas	Unidades de Atribuição 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	Atraso de 0 dias	1nício 07-10-2020 10:40 06-10-2020 8:00 07-10-2020 10:40 07-10-2020 10:40 27-10-2020 10:40 19-10-2020 10:40 13-10-2020 10:40	Fir 23-10-2020 10:4 07-10-2020 10:4 13-10-2020 10:4 30-10-2020 10:4 23-10-2020 10:4 19-10-2020 10:4 07-10-2020 10:4
2 ID da Tarefa 10 3 6 7 13 9 8 2	Pedro Almeida tarefa Rever Estrutura Levantamento de requisitos Estimar deadlines Averiguar ferramentas Desenho Calendarização Atribuição de recursos Iniciação do projeto	Trabalho 96 horas 10,667 horas 32 horas 32 horas 24 horas 32 horas 32 horas 10,667 horas	Unidades de Atribuição 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	Atraso de 0 dias	1nício 07-10-2020 10:40 06-10-2020 8:00 07-10-2020 10:40 07-10-2020 10:40 27-10-2020 10:40 19-10-2020 10:40 13-10-2020 10:40 06-10-2020 8:00	Fin 23-10-2020 10:4 07-10-2020 10:4 13-10-2020 10:4 13-10-2020 10:4 23-10-2020 10:4 19-10-2020 10:4 07-10-2020 10:4 30-10-2020 10:4 27-10-2020 10:4

357,333 horas

3	Ruben Jorge					
ID da Tarefa	tarefa	Trabalho	Unidades de Atribuição	Atraso de	Início	Fim
10	Rever Estrutura	96 horas	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	23-10-2020 10:40
12	Análise de arquitetura	16 horas	100%	0 dias	23-10-2020 10:40	27-10-2020 10:40
14	Rever Estrutura	40 horas	100%	0 dias	23-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40
5	Definição de tarefas	32 horas	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40
3	Levantamento de requisitos	10,667 horas	100%	0 dias	06-10-2020 8:00	07-10-2020 10:40
2	Iniciação do projeto	10,667 horas	100%	0 dias	06-10-2020 8:00	07-10-2020 10:40
9	Calendarização	32 horas	100%	0 dias	19-10-2020 10:40	23-10-2020 10:40
7	Averiguar ferramentas	32 horas	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40
13	Desenho	24 horas	100%	0 dias	27-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40
6	Estimar deadlines	32 horas	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40
8	Atribuição de recursos	32 horas	100%	0 dias	13-10-2020 10:40	19-10-2020 10:40
	_	357,333 horas				
4	ProjectLibre					
ID da Tarefa	tarefa	Trabalho	Unidades de Atribuição	Atraso de	Início	Fim
6	Estimar deadlines	1	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40
8	Atribuição de recursos	1	100%	0 dias	13-10-2020 10:40	19-10-2020 10:40
7	Averiguar ferramentas	1	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40
5	Definição de tarefas	1	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40
14	Rever Estrutura	1	100%	0 dias	23-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40
10	Rever Estrutura	1	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	23-10-2020 10:40
9	Calendarização	1	100%	0 dias	19-10-2020 10:40	23-10-2020 10:40
	•					

ID do recurso	Recurso					
8	PC1(HUGO)					
ID da Tarefa	tarefa	Trabalho	Unidades de Atribuição	Atraso de	Início	Fim
13	Desenho	1	100%	0 dias	27-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40
5	Definição de tarefas	1	100%	0 dias	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40
		0 horas				
9	PC2(PEDRO)					
ID da Tarefa	tarefa	Trabalho	Unidades de Atribuição	Atraso de	Início	Fim
13	Desenho	1	100%	0 dias	27-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40
		0 horas				
40	DOS/DUDENI)					
10	PC3(RUBEN)	Tuebellee		Atus as als	Iníaia	Fina
ID da Tarefa	tarefa	Trabalho	Unidades de Atribuição	Atraso de	Início	Fim
13	Desenho	1	100%	0 dias	27-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40
	_	0 horas				