Task Information

ID	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1	Comunicação	1,333 dias?	06-10-2020 8:00	07-10-2020 10:40		
2	Iniciação do projeto	1,333 dias?	06-10-2020 8:00	07-10-2020 10:40		Hugo Vieira;Pedro Almeida;
3	Levantamento de requisitos	1,333 dias?	06-10-2020 8:00	07-10-2020 10:40		Hugo Vieira;Pedro Almeida;
4	Planeamento	12 dias?	07-10-2020 10:40	23-10-2020 10:40	1	
5	Definição de tarefas	4 dias?	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40		Hugo Vieira;Pedro Almeida;
6	Estimar deadlines	4 dias?	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40		Hugo Vieira;Pedro Almeida;
7	Averiguar ferramentas	4 dias?	07-10-2020 10:40	13-10-2020 10:40		Hugo Vieira;Pedro Almeida;
8	Atribuição de recursos	4 dias?	13-10-2020 10:40	19-10-2020 10:40	5	Hugo Vieira;Pedro Almeida;
9	Calendarização	4 dias?	19-10-2020 10:40	23-10-2020 10:40	8	Hugo Vieira;Pedro Almeida;
10	Rever Estrutura	12 dias	07-10-2020 10:40	23-10-2020 10:40		Hugo Vieira;Pedro Almeida;
11	Modelização	5 dias?	23-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40	4	
12	Análise de arquitetura	2 dias?	23-10-2020 10:40	27-10-2020 10:40		Hugo Vieira;Pedro Almeida;
13	Desenho	3 dias?	27-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40	12	Hugo Vieira;Pedro Almeida;
14	Rever Estrutura	5 dias	23-10-2020 10:40	30-10-2020 10:40		Hugo Vieira;Pedro Almeida;
15	Implementação	35 dias	30-10-2020 10:40	18-12-2020 10:40	11	
16	Testes	60 dias	06-10-2020 8:00	28-12-2020 17:00	15	
17	Entrega	1 dia?	29-12-2020 8:00	29-12-2020 17:00	16	